

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ  
2022 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН

2022 оны 12 дугаар сарын 14

Багануур дүүрэг

№	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл	Санхүүжилтын эх үүсвэр	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Хэмнэлт	Оролцогч байгууллага	Шалгарсан байгууллага	Тайлбар
<b>УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ</b>								
1	Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний барилгажилтын төслийн эхний ээлжийн барилга байгууламжийн дулаан дамжуулах төв /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	УТХ	4,691,000,000	4,593,739,727	97,260,273	Билгүүн Од констракшн Есөн талст оргил констракшн	Билгүүн Од констракшн	Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” А/32 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/51 дүгээр захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 2022.02.07-ны өдөр ажлын зураг, төсвийг ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.02.09-ний өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийг 2022.03.14-ний өдөр нээсэн 2 компани оролцож “Билгүүн-Од” ХХК шалгарч зөвлөмжийг 2022.03.25-ны өдөр Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-т хүргүүлсэн. гэрээ байгуулсан.

2	Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж, цахилгааны хуваарилах байгууламж-РП / 1,3,4-р хороо/	УТХ	2,800,000,000	2,395,254,392	404,745,608	Улаанбаатар электромонтаж Меса инженеринг	Меса инженеринг	Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” А/32 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/53 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулсан. ЗДТГ-аас 2022.02.08-ны өдөр ажлын зураг, төсвийг ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.02.11-ний өдөр цахимаар тендер зарлаж тендерийг 2022.03.16-ны өдөр нээхэд 2 компани оролцож Меса инженеринг ХХК шалгарч гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлийг 2022.03.28-ны өдөр хүргүүлсэн.
3	Ахмадын хөгжлийн төвийн барилга	УТХ	950,000,000	500,000,000	450,000,000	Таван од констракшн	Нүнжиг ХХК	Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” А/09 дүгээр захирамжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-ний А/32 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулсан. Зураг, төсөв 2022.02.28-ны өдөр ирүүлсэн бөгөөд тендерийг тухайн өдөр зарлаж, 2022.03.31-ний өдөр нээхэд 5 компани оролцсон боловч шаардлага хангасан тендер ирүүлээгүй тул 2022.05.02-ны өдөр дахин зарлаж 2022.06.02-ны өдөр

								<p>нээсэн 2 компани оролцож Нүнжиг ХХК шалгарч 2022.06.09-ний өдөр зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Сангийн яамны 2022.06.17-ны өдрийн 03/4283 дугаартай албан бичгээр гомдол гарсан. 2022.06.27-ны өдрийн 03/4532 дугаартай албан бичгээр тендерийг дахин үнэлэх Сангийн яамны шийдвэр гарсан. Тендерийг дахин зарлах үнэлгээний хорооны шийдвэр гарч 2022.07.19-ний өдөр дахин зарлаж, 2022.07.26-ны өдөр нээсэн. Юу Зэт Эрдэнэ ХХК, Таван Од констракшн ХХК, 2 компани оролцож шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарлахаар үнэлгээний хорооны шийдвэр гарсан. Тендерийг 2022.08.08-ны өдөр зарлаж, 2022.08.17-ны өдөр нээсэн. Юу Зэт Эрдэнэ ХХК, Таван Од констракшн ХХК, Рино инженеринг ХХК гэсэн 3 компани оролцож, 2022.08.22-ны өдөр Таван Од констракшн ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	Ус,дулаан дамжуулах төвийн насосын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх	УТХ	80,000,000	79,500,000	500,0000	Эрчим дөл ХХК	Эрчим дөл ХХК	Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” А/1045 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/43 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2022.02.14-ний өдөр техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн. 2022.02.25-ны өдөр зарлаж, 2022.03.07-ны өдөр нээсхэд “Торго магнаг” ХХК материалаа ирүүлсэн. Үнэлгээний хороо тендерийг үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарлахаар шийдвэрлэв. Тендерийг 2022.03.17-ны өдөр зарлаж, 2022.03.25-ны өдөр нээхэд Торго магнаг ХХК материалаа ирүүлсэн үнэлгээний хороо тендерийг үнэлж гишүүдийн 100%-ийн саналаар "Торго магна" ХХК шалгарч 2022.04.06-ны өдөр 71 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-т зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
ДҮН			8,521,000,000	7,568,494,119	952,505,881			
НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ								
5	Багануур дүүргийн 8,9,78,80 дугаар	НТХ	577,900,000	550,566,509	27,333,491	Ган алт нэмэх ХХК Хүрэнжинсний овоо ХХК	Ган алт нэмэх ХХК	Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай”

	байрны гадна фасад засварын ажил (БНД, 1,3 дугаар хороо)					Шинэ өлгийн зам ХХК		<p>A/422 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/122 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулсан. ЗДТГ-аас 2022.03.29-ний өдөр ажлын даалгавар ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.04.06-ны өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийг 2022.05.06-ны өдөр нээсэн 3 компани оролцсон Хүрэнжинсний овоо шалгарч 2022.05.19-ний өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарч 2022.05.25-ны өдрийн 03/3605 дугаартай албан бичгээр гүйцэтгэгч сонгох ажиллагааг түр түтгэлзүүлэх тухай бичиг ирсэн. Сангийн яамны 2022.06.07-ны өдрийн 03/3970 дугаартай албан бичгээр дахин үнэлэх шийдвэр ирсний дагуу дахин үнэлэн уг тендерийг хүчингүй болгож 2022.06.16-ны өдөр дахин зарлахаар шийдвэрлэсэн боловч Сангийн яаманд 2022.06.17-ны өдөр 03/4250 дугаартай албан бичгээр дахин гомдол гарч холбогдох материалыг Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 2022.06.27-ны өдөр Сангийн яамнаас гомдол хянасан тухай 03/4516 дугаартай албан бичгээр тендерийг дахин үнэлэх хариу ирсэн. Тендерийг дахин үнэлэж</p>
--	---	--	--	--	--	------------------------	--	--

								үнэлгээний хорооны 100%-ийн саналаар Ган алт нэмэх ХХК шалгарч 2022.06.30-ны өдөр зөвлөмжийг хүргүүлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон.
6	Гэр хорооллын тохижилтын ажил (БНД, 5 дугаар хороо)	НТХ	222,100,000	214,999,999	7,100,001	Хөхбугат ХХК	Хөхбугат ХХК	Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” А/422 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/111 дүгээр захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулсан. ЗДТГ-аас 2022.04.07-ний өдөр ажлын даалгавар ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.04.18-ны өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийг 2022.05.20-ны өдөр нээсэн 1 компани оролцож шалгарсан гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлгийг 2022.05.27-ны өдөр Хөхбугат ХХК-д хүргүүлсэн. Гэрээг 2022.06.08-ны өдөр хийсэн. Дугаар№ НХААГ/202203366/01
ДҮН			800,000,000	765,566,508	34,433,492			
НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ								
7	Цахилгаан шат	НОНХС	320,000,000	307,183,441	12,816,559	Фүшили элеватор ХХК	Фүшили элеватор ХХК	Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” А/23 дугаар захирамжийн дагуу

								<p>дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/52 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулсан. Техникийн тодорхойлолт 2022.02.23-ны өдөр ирүүлсэн. 2022.02.25-ны өдөр зарлаж, 2022.03.29-ний өдөр нээсэн 1 компани оролцсон боловч шаардлага хангасан материал ирүүлээгүй тул тендерийг дахин 2022.04.12-ны өдөр зарлаж 2022.05.13-ны өдөр нээхээр төлөвлөсөн. 2022.04.21-ний өдөр 01/730 дугаар албан бичгээр ШӨХТГ-аас гомдол гарсан. Гомдлын дагуу Тендерийн баримт бичгийн ТӨХ-ийн ТШЗ-ын 17.6.5-д өөрчлөлт оруулж тендерийн нээлтийн хугацааг сунгаж 2022.05.23-ны өдөр нээсэн. Тендерийг нээхэд Оакс экспресс монголиа ХХК, Арвага ХХК, Фүшили элеватор ХХК гэсэн 3 компани оролцож Арвага ХХК шалгарсан боловч 03/3848 дугаартай албан бичгээр Сангийн яаманд 2022.06.02-ны өдөр гомдол гарсан. Сангийн яамны 03/4130 тоот албан бичгээр хянан үзээд 2022.06.13-ны өдөр Тендерийг дахин үнэлэх хариу ирсэн. Үнэлгээний хороо хуралдаж тендерийг дахин зарлахаар шийдвэр гаргасан байна. Тендерийг 2022 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдөр дахин зарлаж, 2022.07.06-ны өдөр нээхээр</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								<p>төлөвлөв. Тендерийг нээхэд Оакс экспресс монголиа ХХК, Фүшили элеватор ХХК 2 компани оролцож Фүшили элеватор ХХК шалгарч 2022.07.22-ны өдөр зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Сангийн яамны 2022.08.01-ний өдрийн 03/5232 дугаартай албан бичгээр гомдол гарсан. Сангийн яамны 2022.08.08-ны өдрийн 03/5388 дугаартай албан бичгийн дагуу тендерийг дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн. Тендерийг 2022.08.15-ний дахин зарлах шийдвэр гаргаж, 2022.08.25-ны өдөр зарлаж, 2022.09.02-ны нээхэд Фүшили элеватор ХХК оролцож шалгарсан. 2022.09.02-ны өдөр тухайн компанид зөвлөмжийг хүргүүлж, 2022.09.19-ны өдөр гэрээ байгуулсан.</p>
8	<p>Гэр хорооллын гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах /Багануур дүүрэг/</p>	НОНХС	400,000,000	387,945,360	12,054,640	“БЦНТ” ХХК	“БЦНТ” ХХК	<p>Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” А/30 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/54 дүгээр захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулсан. ЗДТГ-аас 2022.02.14-ний өдөр ажлын даалгавар ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.02.18-ны өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийг</p>



								2022.03.22-ны өдөр нээсэн. Сангийн яаманд 2022.04.12-ны өдрийн 03/2197 дугаартай албан бичгээр гомдол гарсан. 2022.04.22-ны өдрийн 03/2520 дугаартай албан бичгээр дахин үнэлэх тухай албан бичиг ирсэн. Тендерийг дахин зарлахаар шийдвэрлэж 2022.05.04-ний өдөр зарлаж, 2022.06.06-ны өдөр нээсэн нэг ч компани оролцоогүй тул 2022.06.09-ний өдөр дахин зарлаж, 2022.06.20-ны өдөр нээсэн. Ледсити ХХК, БНЦТ ХХК, Эволва ХХК 3 компани оролцож шаардалагад нийцсэн тендер ирүүлээгүй тул дахин зарлах шийдвэр гарсан. Тендерийг 2022.07.01-ний өдөр дахин зарлаж, 2022.07.18-ны өдөр нээсэн. БНЦТ ХХК оролцож шалгарсан 2022.07.22-ны өдөр зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
	ДҮН		720,000,000	695,128,801	24,871,199			
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ								
9	Авто зам, засварын байгууламж шинээр барих болон засвар шинэчлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг)	НЗСХ	1,000,000,000					Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" А/286 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/128 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.04.28-ны

								өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийг 2022.05.30-ны өдөр нээхэд тендерт 3 компани оролцсон "Баян өлзийт зам" ХХК компани шалгарч гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч 2022.06.15-ны өдөр Сангийн яаманд гомдол гарсан. Төсвийн тухай хуулийн дагуу Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 65 дугаар тогтоолын дагуу төсөв татагдсан.
10	Багануур дүүрэг авто замын засвар	НЗСХ	480,000,000	478,245,842	1,754,158	Багануур АЗЗА" ТӨХК	Багануур АЗЗА" ТӨХК	Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" А/105 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/59 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 2022.02.14-ний өдөр ажлын даалгавар ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.02.18-ны өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийг 2022.03.23-ны өдөр нээсэн 1 компани оролцсон боловч ирүүлсэн материал шаардлага хангаагүй учир үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.04.05-ны өдөр дахин зарлаж 2022.05.05-ны өдөр нээсэн "Багануур АЗЗА" ТӨХК оролцож шалгарсан 2022.05.09-ний өдөр гэрээ

								байгуулах эрх олгосон мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээг 2022.05.18-ны өдөр байгуулсан. Дугаар № НХААГ/202212085/02
	ДҮН		1,480,000,000	478,245,842	1,001,754,158			
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ								
11	3 дугаар хорооны Замчин хэсэгт ахуйн үйлчилгээний барилга	ОНХСХ	250,000,000					Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/27 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Зураг төсөв ирээгүй.
12	2 дугаар хорооны байгууллагуудыг нэгдсэн халаалтын болон цэвэр усны системд холбох	ОНХСХ	200,000,000	189,998,022	10,001,978	Бэст Эженси ХХК Калдератубо ХХК	Калдератубо ХХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/35 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Зураг төсөв ирсэний дагуу цахимаар тендерийг зарлаж 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр нээхээр төлөвлөв. Тендерийг нээхэд Бэст Эжинси ХХК, Калдератубо ХХК материалаа ирүүлсэн. Үнэлгээний хороо тендерийг үнэлэж хамгийн сайн тендер ирүүлсэн компаниар Калдератубо ХХК шалгаруулж

								2022.11.29-ний өдөр ЗДТГ-т зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
13	4, 5 дугаар хорооны үерийн ус хаях суваг	ОНХСХ	250,336,100	248,899,563	1,436,537	Багануур АЗЗА ТӨХК	Багануур АЗЗА ТӨХК	<p>Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/26 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 2022.01.20-ны өдөр ажлын даалгавар ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.01.26-ны өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийг 2022.02.25-ны өдөр нээхээр төлөвлөв. 2022.02.11-ний өдөр ШӨХТГ-т гомдол гарсны дагуу хариуг 2.14-ний өдөр ШӨХТГ-т албан бичгээр хүргүүлсэн. 2022.02.23-ны өдөр ШӨХТГ-аас гомдол хянасан тухай 01/327 дугаартай албан бичиг ирүүлсэн Тендерийг дахин 2022.03.01-ний өдөр зарлаж, 2022.04.04-ний өдөр нээхээр төлөвлөж байсан боловч 2022.03.23-ны өдөр ШӨХТГ-ын 01/525 дугаартай албан бичгээр нээлт хийх үйл ажиллагааг түр түтгэлзүүлэх тухай гомдол гарч 2022.03.30-ны өдрийн 01/571 дугаартай албан бичгээр тендерийн баримт бичгийг хянасан тухай албан бичиг ирсэн. Тендерийн нээлтийн хугацааг сунгаж 2022.04.15-ны өдөр нээсэн 1 компани оролцож шалгарч</p>

								2022.04.22-ны өдөр зөвлөмжийг хүргүүлж, 2022.05.02-ны өдөр “Багануур АЗЗА” ТӨХК-тай гэрээ байгуулагдсан.
14	3-р хорооны нийтийн зориулалттай орон сууцны орцны засварын ажил /53-р байр буюу уурхайн нийтийн байр/	ОНХСХ	175,238,200	164,339,269	10,898,931	Сарту өргөө ХХК ЖИ БИ ЮУ И СИ ХХК	Содон сондор цамхаг ХХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/34 дүгээр захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 2022.01.26-ны өдөр ажлын даалгавар ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.01.28-ны өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийг 2022.03.02-ны өдөр нээсэн. Тендерийн нээлтэнд Хүрэнжинсний овоо ХХК, Цахирт Ану ХХК 2 компани оролцсон шаардлага хангаагүй тул тендерийг дахин 2022.03.15-ны өдөр зарлаж, 2022.04.15-ны өдөр нээсэн боловч компани оролцоогүй 2022.05.12-ны өдөр дахин зарлаж 2022.05.23-ны өдөр нээхэд 3 компани оролцож Содон Сондор цамхаг ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан. Гэрээг 2022.06.08-ны өдөр байгуулсан Дугаар:БНДХААА/202201004/03
15	1 дүгээр хороо 23 дугаар байрны гадна фасад засвар	ОНХСХ	247,357,600	234,357,600	12,908,417	Төгс буянт өргөө констракшн Юу Зэт Эрдэнэ	Юу Зэт Эрдэнэ	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан.

								Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/31 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 2022.01.19-ний өдөр ажлын даалгавар ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.01.26-ны өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийг 2022.02.28-ны өдөр нээсэн нээлтэнд 1 ч компани оролцоогүй учир тендерийг 2022.03.02-ны өдөр зарлаж, 2022.04.04-ний өдөр нээсэн 2 компани оролцож Юу Зэт Эрдэнэ ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.
16	Гэр хорооллын хэсэгт гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах	ОНХСХ	357,468,000	348,733,980	8,734,020	Ледсити ХХК Нуклон ХХК	Нуклон ХХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/29 дүгээр захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 2022.02.14-ний өдөр ажлын даалгавар ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.02.18-ны өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийг 2022.03.22-ны өдөр нээсэн 1 компани оролцсон боловч 2022.04.12-ны өдрийн 03/2197 дугаартай Сангийн яамны гомдол гарсан албан бичиг ирсэн. гомдлын дагуу хариуг хүргүүлсэн. 2022.04.22-ны өдрийн 03/2519 дугаартай албан бичгээр гомдол

								хянасан тухай хариу ирсэн. Тендерийг дахин 2022.05.04-ний өдөр зарлаж, 2022.06.06-ны өдөр нээхэд Лэдсити ХХК, Нуклон ХХК гэх 2 компани оролцож Нуклон ХХК шалгарч 2022.06.16-ны өдөр зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 2022.07.01-ний өдөр гэрээ байгуулсан. Дугаар № БНДХААА/202201006/02
17	4 дүгээр хорооны Тариан булаг хэсэгт мал усалгааны худаг гаргах	ОНХСХ	40,000,000	39,987,036	12,964	Нандин-Өрнөх ХХК	Нандин-Өрнөх ХХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/24 дүгээр захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2022.05.02-ны өдөр ЗДТГ-аас зураг төсөв, ажлын даалгавар ирсэн. 2022.05.18-ны өдөр тендер зарлаж, 2022.06.02-ны өдөр нээхэд 1 ч компани оролцоогүй тул 2022.06.02-ны өдөр дахин тендер зарлаж, 2022.06.17-ны өдөр нээхэд материал ирүүлсэн компани байхгүй байсан тул тендерийг дахин 2022.06.17-ны өдөр зарлаж, 2022.07.01-ний өдөр нээсэн компани оролцоогүй тендерийг дахин 2022.07.01-ний өдөр зарлаж, 2022.07.18-ны өдөр нээсэн материал ирүүлсэн компани байхгүй байсан тул дахиж зарлахаар шийдвэрлэсэн. 2022.07.19-ний өдөр зарлаж, 2022.08.01-ний өдөр нээхэд

								Нандин Өрнөх ХХК материал ирүүлсэн шардлага хангасан материал ирүүлээгүй тул дахин 2022.08.15-ны өдөр зарлаж, 2022.08.23-ны өдөр нээхэд Нандин Өрнөх ХХК материал ирүүлж шалгарсан. 2022.08.25-ны өдөр зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 2022.09.15-ны өдөр гэрээ хийгдсэн. Дугаар № БНДХААА/202201007/06
18	1, 4, 5 дугаар хороо гэр хорооллын гудамж засварлах	ОНХСХ	100,000,000	99,473,855	526,145	"Багануур АЗЗА" ТӨХК	"Багануур АЗЗА" ТӨХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/41 дүгээр захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2022.03.01-ний өдөр зураг төсөв ирсэн. 2022.03.04-ний өдөр зарлаж, 2022.03.18-ны өдөр нээсэн 1 компани оролцсон 2022.03.31-ний өдөр БАГАНУУР АЗЗА ТӨХК-тай гэрээ байгуулсан. Дугаар № БНДХААА/202201008/01
19	Өвс тэжээлийн нөөцийн агуулах барих	ОНХСХ	50,000,000					Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/44 дүгээр захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Зураг төсөв ирээгүй



			1,670,399,900	1,325,789,325	344,610,575			
ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ								
20	Нийтийн орон сууцны гадна фасад засварын ажил /10, 13, 32, 49-54-р байр/	ДТХ	605,382,000	235,793,134	369,588,866	Алегротовер констракшн ХХК	Алегротовер констракшн ХХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/30 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 2022.01.19-ний өдөр ажлын даалгавар ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.01.26-ны өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийг 2022.02.28-ны өдөр нээсэн бөгөөд тендерийг нээхэд багц тус бүр дээр 1,1 компани оролцсон 2022.03.01-ний өдөр зөвлөмжийг хүргүүлж, 2022.03.02-ны өдөр шалгарсан мэдэгдэл гарсан. 2022.03.21-ний өдөр гэрээг Алегротовер констракшн ХХК-тай байгуулсан. Багц1 Дугаар № БНДХААА/202201010/01/01-356,356,356₮, Багц2 Дугаар № БНДХААА/202201010/01/02-235,235,235₮
21	Төв замын ус зайлуулах	ДТХ	309,427,000	306,174,328	3,252,672	“Багануур АЗЗА” ТӨХК	“Багануур АЗЗА” ТӨХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021

	хоолойг засварлах, 4-р хорооны үерийн усны хамгаалалтын суваг өндөрлөх							оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/28 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 2022.01.20-ны өдөр ажлын даалгавар ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.01.26-ны өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийг 2022.02.25-ны өдөр нээхээр төлөвлөсөн боловч 2022.02.11-ний өдөр ШӨХТГ-ын 02/262 дугаартай албан бичгээр гомдол гарч 2022.02.23-ны өдөр ШӨХТГ-аас гомдол хянасан тухай 01/326 дугаартай албан бичиг ирүүлсэн. Тендерийг 2022.03.01-ний өдөр дахин зарлаж, 2022.04.04-ний өдөр нээхээр төлөвлөсөн боловч ШӨХТГ-ын 2022.03.21-ний өдрийн 01/510 дугаартай албан бичгээр гомдол гарсан тул хугацааг сунгаж 2022.04.15-ны өдөр тендерийг нээж 1 компани оролцож шалгарсан мэдэгдэлийг 2022.04.22-ны өдөр БАГАНУУР АЗЗА ТӨХК-д хүргүүлсэн. 2022.05.02-ны өдөр гэрээ хийгдсэн.
22	5 дугаар хороо Залуус хэсэгт инженерийн дэд	ДТХ	150,000,000	149,550,000	450,000	Тэмжин ХХК Гидродизайн инноваци ХХК	Гидродизайн инноваци ХХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны

	бүтцийн зураг төсөв боловсруулах							өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/38 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2022.03.03-ны өдөр зураг төсөв ирсэн. 2022.03.10-ны өдөр зарлаж, 2022.03.21-ний өдөр дэлгэрэнгүй жагсаалтыг нээсэн 2022.03.30-ны өдөр зарлаж, 2022.05.02-ны өдөр хураангуйн жагсаалтыг нээсэн 2 компани оролцож Гидродизайн инноваци ХХК шалгарсан. 2022.05.12-ны өдөр зөвлөмжийг хүргүүлсэн. гэрээ байгуулсан.
23	Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний барилгажилтын төслийн хойд чиглэлийн барилга байгууламжийн ариутгах татуургын магистрал шугам сүлжээ, одоо ашиглагдаж байгаа АТС-2, 3, 4-ийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, автоматжуулах ажлын зураг	ДТХ	50,000,000	47,733,950	2,266,050	Блюглоб Энержи	Блюглоб Энержи	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/42 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2022.02.28-ны өдөр зураг төсөв ирсэн. Тенднерийг 2022.03.04-ны өдөр зарлаж, 2022.04.18-ны өдөр нээсэн. Блю Глоб Энержи ХХК шалгарч гэрээ байгуулагдсан.

	төсөв /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1, 3 дугаар хороо/							
24	Оёдлын үйлдвэрийн барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах	ДТХ	100,000,000	95,583,086	4,416,914	Пи Юу Ай ХХК Эрхэс констракшн ХХК	Пи Юу Ай	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/45 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 2021.11.02-ны өдөр зургийн даалгавар ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.01.28-ны өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийг 2022.02.14-ний өдөр дэлгэрэнгүй жагсаалтын нээлт хийгдсэн. 2022.02.18-ны өдөр хураангуй жагсаалтыг гаргаж мэдэгдэл хүргүүлэв. 2022.03.21- ний өдөр техникийн саналын нээлт хийгдсэн 2 компани оролцож Пи Юу Ай ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
25	Нийтийн тээврийн гарааш барих зураг төсөл, төсөв боловсруулах	ДТХ	75,000,000	68,051,742	6,948,258	Эрхэс констракшн Пи Юу Ай ОСИБЗД АРХЖС Сийз-Архитектс Тэнжин	Эрхэс констракшн	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/23 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо

								байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 2021.12.07-ны өдөр зургийн даалгавар ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.01.28-ны өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийг 2022.02.14-ний өдөр дэлгэрэнгүй жагсаалтын нээлт хийгдсэн. 2022.02.25-ны өдөр хураангуй жагсаалтыг гаргаж мэдэгдэл хүргүүлэв. 2022.03.21-ний өдөр техникийн саналын нээлт хийгдсэн 2 компани Эрхэсконстракшн ХХК шалгарч гэрээ хийгдсэн.
26	Дүүргийн 1, 3 дугаар хороонд Авто зогсоол болон авто зам шинээр барих зураг төсөл, төсөв боловсруулах	ДТХ	40,000,000	39.440.000	560,000	Дөрвөн тэнхлэг ХХК Брос проперти ХХК	Брос проперти ХХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/25 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 2022.01.21-ний өдөр зургийн даалгавар ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.01.28-ны өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийг 2022.02.14-ний өдөр дэлгэрэнгүй жагсаалтын нээлт хийгдсэн. 2022.02.18-ны өдөр хураангуй жагсаалтыг гаргаж мэдэгдэл хүргүүлэв. 2022.03.10-ний өдөр техникийн саналын нээлт хийгдсэн 2 компани

								оролцсон Брос проперти ХХК-тай гэрээ хийгдсэн.
27	Нарийн нуур, Булагтай хэсгийн цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсөв боловсруулах	ДТХ	54,300,000	54,118,900	181,100	Элста ХХК Перфект солюшн энд констракшн ХХК	Перфект солюшн энд констракшн ХХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/37 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Зургийн даалгавар ирсний дагуу үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.01.28-ны өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийг 2022.02.14-ний өдөр дэлгэрэнгүй жагсаалтын нээлт хийгдсэн. 2022.02.18-ны өдөр хураангуй жагсаалтыг гаргаж мэдэгдэл хүргүүлэв. 2022.03.10-ний өдөр техникийн саналын нээлт хийгдэж, 2 компани оролцсон 2022.04.05-ны өдөр Ферфект солушн инженеринг ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
28	Зам талбайн цэвэрлэгээ, задгай тэвштэй өөрөө буулгагч болон бохир усны авто машин худалдан авах	ДТХ	380,000,000					Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/298 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2022.10.27-ны

								өдөр ЗДТГ-аас техникийн тодорхойлолт ирсэн. Үнэлгээний хороо хуралдаж тендерийг 2022.10.31-ний өдөр зарлаж 2022.12.01-ний өдөр нээсэн 4 компани материалаа ирүүлсэн боловч шаардлага хангаагүй тул тендерийг дахин 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр зарлаж, 2023 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр нээхээр төлөвлөв.
29	Багануур тохижилт ААТҮГ-т универсал трактор худалдан авах	ДТХ	155,000,000	153,010,000	1,990,000	Ану гэгээн ХХК Ауман монголиа ХХК	Ану гэгээн ХХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/295 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2022.10.27-ны өдөр ЗДТГ-аас техникийн тодорхойлолт ирсэн. Үнэлгээний хороо хуралдаж тендерийг 2022.10.31-ний өдөр зарлаж 2022.12.01-ний өдөр нээсэн 2 компани материалаа ирүүлсэн Ану гэгээн ХХК, Ауман монголиа ХХК оролцсон тендерийг үнэлэхэд Ану гэгээн ХХК хамгийн сайн тендер ирүүлсэн тул гэрээ байгуулах тухай зөвлөмжийг 2022.12.05-ны өдөр ЗДТГ-ын дарга П.Баттүшигт зөвлөлөө.

30	6 кв-ын хаалттай хуваарилах байгууламж (рп-2)-ийн 6-кв-ын цахилгаан дамжуулах кабель шугам угсралтын ажил	ДТХ	82,120,300	80,973,300	1,147,000	Ган утас мөнх ХХК	Ган утас мөнх ХХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/296 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 2022.10.28-ны өдөр ажлын даалгавар ирсний дагуу үнэлгээний хороо хуралдаж тендерийг 2022.10.31-ний өдөр зарлаж, 2022.12.01-ний өдөр нээхээр төлөвлөв. Тендерийг нээхэд Ган утас мөнх ХХК материал ирүүлсэний дагуу үнэлгээний хороо тендерийг үнэлж шаардлагад нийцсэн тул 2022.12.02-ны өдөр ЗДТГ-т зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
31	Насан туршийн боловсролын төвийн спорт заалны тохижилтын ажил	ДТХ	36,975,700					Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/294 дүгээр захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 2022.10.23-ны өдөр ажлын даалгавар ирсний дагуу үнэлгээний хороо хуралдаж тендерийг 2022.11.28-ны өдөр зарлаж, 2022.12.09-ний өдөр



								нээхэд компани оролцоогүй тул 2022.12.12-ны өдөр дахин зарлаж 2022.12.22-ны өдөр нээхээр төлөвлөв.
32	Нийгмийн салбарын байгууллагуудад техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах	ДТХ	200,000,000	188,364,000	11,636,000	БиСиТи ХХК Квантсервис ХХК Дижиталсервис ХХК Эрчимнүүрээнтэй ХХК Монтех ХХК	Квантсервис ХХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/297 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 2022.10.28-ны өдөр техникийн тодорхойлолт ирсний дагуу үнэлгээний хороо хуралдаж тендерийг 2022.10.31-ний өдөр зарлаж, 2022.12.01-ний өдөр нээсэн. Тендерт 5 компани материалаа ирүүлсэн БИ СИ ТИ ХХК, Квантсервис ХХК, Эрчимнүүрээнтэй ХХК, Монтех дистрибьюшн ХХК, Дижиталсервис ХХК хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерээр Квантсервис ХХК шалгарч үнэлгээний хороо зөвлөмжийг 2022.12.05-ны өдөр ЗДТГ-ын дарга П.Баттүшигт зөвлөлөө.
33	Баялаг хороололд 6/0,4кВ-ийн 2х400кВа чадалтай цахилгааны дэд	ДТХ	40,000,000	39,500,000	500,000	“Мастерпойнт” ХХК “Тэнжин” ХХК “Итгэлийн хад” ХХК	“Итгэлийн хад” ХХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр

	өртөөний барилгын зураг төсөв боловсруулах							сарын 24-ний өдрийн А/36 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2022.02.28-ны өдөр зураг, төсөв ирүүлсэн. 2022.03.03-ны өдөр зарлаж, 2022.03.16-ний өдөр нээсэн компани оролцогүй тул дахин 2022.03.17-ны өдөр зарлаж, 2022.03.28-ны өдөр нээсэн 3 компани оролцсон хураангуйг 2022.03.31-ний өдөр зарлаж 2022.04.14-ний өдөр нээсэн 2 компани оролцож Итгэлийн хад ХХК шалгарч шалгарсан мэдэгдэлийг 2022.04.21-ний өдөр хүргүүлсэн. 2022.05.21-ний өдөр гэрээ байгуулагдсан.
34	70-74-р байрны зүүн талд авто зам дагуух тохижилтын ажил	ДТХ	175,000,000	174,448,715	551,285	Багануур АЗЗА ТӨХК	Багануур АЗЗА ТӨХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 31 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/215 дугаар захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас ажлын даалгавар ирүүлсэн. 2022.08.15-ны өдөр Үнэлгээний хороо хуралдаж тендерийг 2022.08.23-ны өдөр зарлаж, 2022.09.23-ны өдөр нээхэд 1 компани материалаа ирүүлсэн үнэлгээний хороо тендерийг үнэлхэд Багануур АЗЗА ТӨХК хамгийн сайн материал

								ирүүлсэн тул гэрээ байгуулах зөвлөмжийг ЗДТГ-т хүргүүлсэн.
	ДҮН		2,453,205,000	1,632,741,115	820,463,845			
ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ САНГИЙН ХӨРӨНГӨ								
35	Эрүүл мэндийн төвийн менежментэд зөвлөх баг ажиллуулах	ДЗДНС	40,000,000	36,500,000	3,500,0000	Улаанбаатар эрдэм их сургууль	Улаанбаатар эрдэм их сургууль	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/39 дүгээр захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас 2022.02.14-ний өдөр зургийн даалгавар ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.02.17-ны өдөр цахимаар тендер зарлав. Тендерийн дэлгэрэнгүй жагсаалтыг 2022.02.28-ний өдөр нээсэн оролцогч компани байхгүй тул тендерийг 2022.03.01-ний өдөр дахин зарлаж, 2022.03.10-ны өдөр нээсэн боловч оролцогч байхгүй тул дахин 2022 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдөр зарлаж, 2022 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр нээсэн компани оролцоогүй тул дахин 2022.03.29 өдөр зарлаж, 2022.04.07-ны өдөр нээсэн компани оролцоогүй тул дахин 2022.04.08-ны өдөр зарлаж, 2022.04.19-ний өдөр нээсэн

								оролцогч компани байхгүй тул тендерийг дахин 2022.04.20-ны өдөр зарлаж, 2022.05.06-ны өдөр нээсэн оролцогч компани байхгүй тул дахин 2022.05.09-ний өдөр зарлаж, 2022.05.23-ны өдөр нээсэн оролцогч компани байхгүй тул дахин 2022.05.24-ний өдөр зарлаж, 2022.06.03-ны өдөр нээхэд Хабулгрупп ХХК, Глобал талант менежмент ХХК, Улаанбаатар эрдэм их сургууль тус тус тамерилааа ирүүлсэн. Санхүүгийн саналыг 2022.06.23-ны өдөр нээсэн. Улаанбаатар эрдэм их сургуульд 2022.06.23-ны өдөр зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 2022.07.06-ны өдөр гэрээ хийгдсэн.
36	Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад нэгдсэн аппликейшн хөгжүүлэх	ДЗДНС	40,000,000	36,850,000	3,150,000	Бодь-Электроникс Ай Си Ти групп	Идеадэвэллопмент	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/40 дүгээр захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2022.03.15-ны өдөр ЗДТГ-аас ажлын даалгавар ирсэн. Үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.03.17-ны өдөр зарлаж, 2022.03.28-ны өдөр нээсэн 3 компани оролцож Идеадэвэллопмент шалгарч гэрээ байгуулсан.

37	3 дугаар хорооны Замчин хэсэгт гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах	ОНХСХ	171,005,700	170,826,700	179,000	“Ган утас мөнх” ХХК “Лантмон” ХХК	“Лантмон” ХХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 31 дугаар тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/217 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас техникийн тодорхойлолт ирсний дагуу 2022 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдөр тендерийг цахимаар зарлаж 2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр нээхээр төлөвлөв. Тендерийг хугацаанд нь нээхэд 2 компани материалаа ирүүлсэний дагуу үнэлгээний хороо хуралдаж тендерийг үнэлхэд “Лантмон” ХХК шалгарч зөвлөмжийг 2022.09.06-ны өдөр хүргүүлсэн. 2022.09.26-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Дугаар № БНДХААА/202207023/01
38	ЗДТГ-ын дэргэдэх цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил	ДТХ	228,615,500	221,238,524	7,376,976	Бүдума ХХК	Бүдума ХХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 31 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/214 дүгээр захирамжийг үндэслэн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2022.07.28-ны өдөр зураг, төсөв ирүүлсэн. 2022.08.02-ны өдөр тендерийг зарлаж, 2022.09.02-ны өдөр нээсэн 1 компани оролцож

								шаардлага хангаагүй тул тендерийг дахин 2022.09.20-ны өдөр дахин зарлаж, 2022.10.21-ний өдөр нээхэд Хүслийн дээж ХХК, Бүдума ХХК, Эй уан констракшн ХХК 3 компани оролцсон боловч шаардлага хангаагүй тул тендерийг дахин зарлах үнэлгээний хорооны шийдвэр гарсан. Тендерийг дахин 2022.11.15-ны өдөр зарлаж, 2022.11.22-ны өдөр нээхэд Лантмон ХХК, Хүслийн дээж ХХК, Бүдума ХХК 3 компани материалаа ирүүлсэн боловч шаардлага хангаагүй тул тендерийг дахин зарлахаар шийдвэрлэсэн. Тендерийг 2022.11.29-ний өдөр зарлаж, 2022.12.07-ны өдөр нээхэд 1 компани материалаа ирүүлж шалгарсан тул 2022.12.12-ны өдөр ЗДТГ-т зөвлөмжийг хүргүүлэв.
39	Нийтийн эзэмшлийн явган замын хавтан, эко хавтан, блок үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж худалдан авах	ОНХСХ	80,000,000	79,850,000	150,000	“Жаргалант транспортны экспедатор” ХХК	“Жаргалант транспортны экспедатор” ХХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 31 дугаар тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/208 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас техникийн тодорхойлолт ирсний дагуу 2022 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр тендерийг цахимаар зарлаж 2022 оны 09 дүгээр

								сарын 05-ны өдөр нээхээр төлөвлөв. Тендерийг хугацаанд нь нээхэд 1 компани материалаа ирүүлсэний дагуу үнэлгээний хороо хуралдаж тендерийг үнэлхэд “Жаргалант транспортны экспедатор” ХХК шалгарч зөвлөмжийг 2022.09.08-ны өдөр хүргүүлсэн. 2022.09.14-ний өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлийг Жаргалант транспортны экспедатор” ХХК-р хүргүүлж, 2022.09.23-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Дугаар № БНДХААА/202207028
40	Дүүргийн 4 дүгээр хорооны баруун талын ус гаргуурын ажил	ОНХСХ	86,072,658	86,033,305	39,353	Багануур АЗЗА ТӨХК	Багануур АЗЗА ТӨХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 31 дугаар тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/232 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас зураг төсөв, ажлын даалгавар ирсний дагуу 2022 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр тендерийг цахимаар зарлаж 2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр нээхээр төлөвлөсөн боловч 2022.09.09-ний өдрийн 182 дугаар албан бичгээр Багануур АЗЗА ТӨХК-аас хүсэлт ирсэний дагуу ажлын тоо хэмжээ зөрүүтэй байгаа тул тодруулга авах шаардлагатай болсон.

								Тендерийн нээлтийг 3 хоног буюу 2022 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр нээхээр болов. Тендерийг хугацаанд нь нээхэд 1 компани материалаа ирүүлсэний дагуу үнэлгээний хороо хуралдаж тендерийг үнэлхэд “Багануур АЗЗА” ТӨХК шалгарч зөвлөмжийг 2022.09.19-ний өдөр хүргүүлсэн. гэрээ байгуулах эрх олгосон
41	Их суудлаас Багануур ус хүртэлх ЦТП-3 цэвэр усны шугам хоолой худалдан авах	ДТХ	87,000,000	85,642,400	1,357,600	Жаргалант транспортны экспедитор ХХК	Жаргалант транспортны экспедитор ХХК	Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 31 дугаар тогтоолоор баталсан. Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/218 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ЗДТГ-аас зураг төсөв, ажлын даалгавар ирсний дагуу 2022 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдөр тендерийг цахимаар зарлаж 2022 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдөр нээхэд 1 компани оролцож шалгарсан тул 2022 оны 09 сарын 09-ны өдөр хүргүүлсэн.
ДҮН			732,693,858	495,702,405	8,375,953			



							шалгарсан тул 2022 оны 09 сарын 09-ны өдөр хүргүүлсэн.
ДҮН			732,693,858	495,702,405	8,375,953		
<b>ЯПОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ӨВСНИЙ ҮНДЭС САН</b>							
42	142 дугаар цэцэрлэгийн барилгын ажил		410,000,000	376,072,246	33,927,754	Түүрүү гарав ХХК Шинэ өлгийн зам ХХК Эко энерги ресурс ХХК	Шинэ өлгийн зам ХХК Дүүргийн Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/152 дугаар захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 3ДТГ-аас 2022.05.12-ны өдөр ажлын даалгавар ирсний дагуу үнэлгээний хороо хуралдаж 2022.05.16-ны өдөр тендерийг зарлаж, 2022.06.17-ны өдөр нээхээр төлөвлөж нээхэд 3 компани оролцож "Шинэ өлгийн зам" ХХК шалгарч 2022.07.22-ны өдөр гэрээ байгуулагдсан.
ДҮН			410,000,000	376,072,246	33,927,754		
НИЙТ ДҮН			16,787,298,758	13,337,749,361	3,449,549,397		

ТАЙЛАН ХЯНАСАН:  
АЛБАНЫ ДАРГА  
( Албан тушаал )

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:  
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА  
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН  
( Албан тушаал )



.....О.МӨНХГАЛ  
( Нэр, гарын үсэг )

2022.12.15  
( Огноо )

.....Т.БАЙГАЛМАА  
( Нэр, гарын үсэг )

2022.12.15  
( Огноо )